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Alinhamentos internos

• Apresentação do PD ao SGB 

Formação de equipe

• Incorporação de três outros pesquisadores à equipe

• Contratação de 2 estagiários (março/ 2021)

• Equipe atual: 9 participantes (2 em tempo integral)

• Incorporação transitória de outros pesquisadores do SGB

Alinhamento com entidades apoiadoras

• SGM e ANM

• ABPM, ADIMB, ANEPAC e IBRAM (setembro/ 2020)

Atividades Iniciais de Implementação (set/2020 a jul/2021)



Acordos de Cooperação

• Acordo de Cooperação Técnica (ACT) – SGB/ SGM/ ANM

1)Plataforma de Suporte ao Planejamento da Pesquisa e Produção Mineral 

2)Integração e desenvolvimento das bases de dados geocientíficos 

3)Compartilhamento de infraestrutura tecnológica e plataforma científica 

4)Projeto Conceitual para Preservação dos Materiais Geológicos Pertencentes à União

• IBGE (março/ 2021)

• Reuniões quinzenais com entidades e profissionais externos e do próprio SGB

Realizadas: ANM, EPL, IBRAM, PNF, SGM e estudo geoeconômico de Sergipe

Programadas: ABPM, IBGE e ADIMB

Atividades Iniciais de Implementação (set/2020 a jul/2021)



Elaboração de Protótipos (Fase de Análise de Requisitos)

• Protótipo 1 – Exposibram (novembro/ 2020)

• Protótipo 2 – PDAC (março/ 2021)

• Protótipo 3 – Simexmin (agosto 2021)

Desenvolvimento e Implementação

• Reuniões com IMAGEM, HEXAGON, JAZIDA.COM e ZETTA (Universidade Federal de Lavras) – (fevereiro 2021)

• TED SGB/ UFLavras - fase final de assinaturas em julho/ 2021

• Identidade Visual: nome, logo, padronização de cores, apresentações, relatórios, estudos, etc. 

Atividades Iniciais de Implementação (set/2020 a jul/2021)



Constituição e manutenção de bases de dados específicas

• Elaboração de um BD de projetos de exploração e produção mineral (aprox. 185 projetos) 

• Atendimento a demandas internas e externas

 Ocorrências e depósitos minerais para a indústria de fertilizantes (empresa argentina do setor químico)

 Ocorrências e depósitos de minério e manganês (empresa canadense do setor siderúrgico)

 Direitos minerários para minério de ferro, com previsão de receberem outorga de lavra em curto prazo

 Direito minerários para ouro, em fase de produção e correspondentes arrecadações de CFEM

 Direitos minerários para substâncias minerais de interesse para o Projeto Patrimônio Mineral

• Estudos geoeconômicos realizados em parceria com a equipe do Programa Plataforma

 Estudos geoeconômicos dos estados do AP e SE

 Estudos sobre Fertilizantes e sobre recursos minerais críticos, de aplicação em energia renovável

• Estudos geoeconômicos e de potencial mineral em fase de iniciação

 APGR - Avaliação de potencial geoeconômico da Província Mineral de Carajás

 Estudo geoeconômico dos estados do CE, PI e RN

Atividades Iniciais de Implementação (set/2020 a jul/2021)



Estudos geoeconômicos e de economia mineral
• Estudos Elaborados 

1. Estudo geoeconômico do estado do Amapá

2.Estudo geoeconômico do estado de Sergipe

3.Estudo geoeconômico e de mercado de fosfato e potássio - Plano Nacional de Fertilizantes (PNF)

• Estudos em Elaboração

1. Cenários de oferta e demanda (PNF)

2.Estudo geoeconômico sobre recursos minerais para energia renovável – Parceria Brasil (SGM)/ EUA

3.Participação em GT coordenado pela SGM – Objetivos: 

Estruturar um Sistema de Planejamento do Desenvolvimento da Mineração Brasileira

Elaborar o PNM-2042

Atividades Iniciais de Implementação (set/2020 a jul/2021)



Estruturação de Cada Novo Projeto

Plano de Trabalho (checklist)

1) Antecedentes

2) Objetivos

3) Fundamentos

4) Metodologia

5) Fontes de Informação/ Acessos

6) Etapas e Fases de Trabalho

7) Atribuições

8) Cronograma

Atividades Iniciais de Implementação (set/2020 a jul/2021)



Cronograma de Implementação

1o Trim 2o Trim 3o Trim 4o Trim

1. Preparação para o Desenvolvimento e Implementação

1.1. Estruturação do Projeto

1.2. Alinhamentos internos e  com entidades apoiadoras

1.3. Elaboração de Protótipos

1.8. Estruturação e constituição de bases de dados específicas
2. Desenvolvimento

3. Implementação

4. Operação / Manutenção / Monitoramento

5. Elaboração de Estudos Geoeconômicos e Econômico-minerais

5.1. Constituição e manutenção de bases de dados específicas

5.2. Estudos geoeconômicos e de economia mineral

5.3. Mapas de Integração de Planos de Informação

Etapas e Fases de Trabalho
2021

2022 2023 2024 2025



Pesquisadores

• das SUREGs e NATs: conforme demanda de projetos em curso

• do Escritório Central e Escritório RJ, conforme demanda de projetos em curso

Desenvolvimento

• 2020: -0-

• 2021: R$ 600 mil

• 2022: R$ 600 mil

Capacitação e treinamento

• R$ 100 mil

Viagens

• R$ 70 mil 

Validação e promoção dos produtos

• R$ 150 mil

Recursos Requeridos - 2022



Grupo de Trabalho
Colaboradores

•Francisco Valdir da Silveira

•Gilmar José Rizzotto

• João Henrique Larizzatti

•Leandro Guedes Bertossi

•Marcelo Esteves Almeida (Chefe DEREM) 

•Márcio José Remédio (Diretor DGM)

•Marcus Flávio N. Chiarini

•Maurício Pavan Silva (GEREMI-SP)

•Ruben Sardou Filho (Chefe DIEMGE)

Equipe de Implementação

•Gilberto Dias Calaes (Coordenação)

•Giovanna Novello Petrungaro

• Iago Sousa Lima Costa

• José Luciano Stropper

•Lavoisier Maia Santos

•Lila Costa Queiroz

•Luís Fernando Barbosa de Almeida

•Paulo Cesar Barbosa Junior

•Roberto Loreti Junior

Outros Integrantes

•Gustavo Alexandre Silva

• Marcelo Januário de Souza

• Ricardo Gallart de Menezes

• Ricardo Wosniak
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